

Gliwice, dnia 11 października 2021 r.

DO / DZ – TPbn – 381– 2 –64/21

**DO WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH**

dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.09.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00195179/01 którego przedmiotem zamówienia jest przebudowa i wyposażenie części II piętra budynku głównego w celu utworzenia Centrum Wsparcia Badań Klinicznych dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie, Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach..

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanymi pytaniami odnośnie ww. postępowania, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) przekazuje Państwu treść otrzymanego zapytania jak i udzielonej odpowiedzi.

Zapytanie nr 1

Pytanie nr 1

W związku z długimi terminami dostaw konstrukcji stalowych, aluminiowych oraz szkła, a także uwarunkowaniami przedmiotowego postępowania, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia do 30.04.2022 r. W chwili obecnej czas oczekiwania na projektowane konstrukcje aluminiowe to minimum 10 tygodni od momentu zamówienia. Dodatkowo z uwagi na przypadający w okresie realizacji zamówienia okres świąteczny, dostawcy wydłużają termin realizacji zamówień o dodatkowe 2 tygodnie. Przy optymistycznym założeniu, że Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą w terminie do dnia 17.11.2021 - należy przyjąć, że fasada aluminiowa zostanie dostarczona nie wcześniej niż w drugim tygodniu lutego 2022 roku, czyli na tydzień przed planowanym terminem zakończenia zadania. Wobec powyższego nie ma technicznej możliwości, by prace instalacyjne i wykończeniowe zostały zakończone w przewidywanym w postępowaniu terminie, tym bardziej, że prace te można rozpocząć dopiero po zamknięciu budynku dachem oraz elewacjami. Ponadto należy mieć na uwadze, że prace będą prowadzone w okresie zimowym, który dodatkowo utrudniał będzie lub wręcz uniemożliwiał wykonanie części robót z uwagi na wymagania technologiczne prowadzenia tychże prac.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyliła się do przedstawionej prośby, tym samym wydłuża terminu realizacji zamówienia do dnia 31.03.2022 r. W sytuacji, gdy Agencja Badań Medycznych wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia jej realizacji.

Jednocześnie zmianie ulega załącznik nr 4 do SWZ który stanowi integralną część niniejszego pisma.

Przedmiotowe informacje stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający mając na uwadze dyspozycję art. 284 ust. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia termin składania i otwarcia ofert z **dnia 13.10.2021 r. na dzień 15.10.2021 r.** - godziny dotyczące składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Tym samym zmianie ulega termin związania ofertą z dnia **11.11.2021 r. na dzień 13.11.2021 r.**

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia

mgr Urszula Wojcieszek

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
- Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice

Z-CA DYREKTORA
ds. Finansów i Zarządzania

mgr Anna Kotula

Dyrekcja
Tel.: +48 32 278 96 18
Fax: +48 32 230 78 07

onkologia@io.gliwice.pl
www.io.gliwice.pl

Centrala
Tel.: +48 32 278 88 88
Fax: +48 32 231 35 12

NIP: 5250008057
REGON: 000288366-00028

[Signature]

[Signature]