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DO WSZYSTKICH
ZAINTERESOWANYCH

dot.: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji ogtoszonego w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych w dniu 28.09.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00195179/01 ktérego przedmiotem zamdwienia jest
przebudowa i wyposazenie czesci Il pietra budynku gtéwnego w celu utworzenia Centrum Wsparcia Badan Klinicznych
dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Sktodowskiej — Curie, Paristwowego Instytutu Badawczego Oddziatu w
Gliwicach..

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA
Szanowni Parstwo,
W zwigzku z otrzymanymi pytaniami odno$nie ww. postepowania, Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 284
ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. 2021, poz. 1129 ze zm.) przekazuje
Panstwu tres¢ otrzymanego zapytania jak i udzielonej odpowiedzi.
Zapytanie nr 1
Pytanie nr 1
W zwigzku z dtugimi terminami dostaw konstrukcji stalowych, aluminiowych oraz szkta, a takze uwarunkowaniami
przedmiotowego postepowania, zwracamy sie z prosbg o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zamdwienia do
30.04.2022 r. W chwili obecnej czas oczekiwania na projektowane konstrukcje aluminiowe to minimum 10 tygodni od
momentu zamowienia. Dodatkowo z uwagi na przypadajacy w okresie realizacji zamdwienia okres Swigteczny, dostawcy
wydtuzajg termin realizacji zamoéwien o dodatkowe 2 tygodnie. Przy optymistycznym zatozeniu, ze Zamawiajacy podpisze
umowe z wykonawcg w terminie do dnia 17.11.2021 - nalezy przyja¢, ze fasada aluminiowa zostanie dostarczona nie
wczesniej niz w drugim tygodniu lutego 2022 roku, czyli na tydzien przed planowanym terminem zakorczenia zadania.
Wobec powyzszego nie ma technicznej mozliwosci, by prace instalacyjne i wykoriczeniowe zostaty zakoriczone w
przewidywanym w postepowaniu terminie, tym bardziej, ze prace te mozna rozpocza¢ dopiero po zamknieciu budynku
dachem oraz elewacjami. Ponadto nalezy mie¢ na uwadze, ze prace bedg prowadzone w okresie zimowym, ktdry
dodatkowo utrudniat bedzie lub wrecz uniemozliwiat wykonanie czesci robdt z uwagi na wymagania technologiczne
prowadzenia tychze prac.
Odpowiedi:
Zamawiajacy przychyla sie do przedstawionej prosby, tym samym wydtuza terminu realizacji zamodwienia do dnia
31.03.2022 r. W sytuacji, gdy Agencja Badan Medycznych wyrazi zgode na przedtuzenie terminu realizacji umowy,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wydtuzenia jej realizacji.
Jednoczesnie zmianie ulega zatacznik nr 4 do SWZ ktéry stanowi integralna czes¢ niniejszego pisma.
Przedmiotowe informacje stanowig integralng czes¢ Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
Zamawiajacy majac na uwadze dyspozycje art. 284 ust. 3) ustawy Prawo zamdwien publicznych, zmienia termin sktadania i
otwarcia ofert z dnia 13.10.2021 r. na dzier 15.10.2021 r. - godziny dotyczace sktadania oraz otwarcia ofert pozostajg bez
zmian.

Tym samym zmianie ulega termin zwigzania ofertg z dnia 11.11.2021 r. na dziert 13.11.2021 r.
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